

數位圖書館服務體驗及資源整理計畫 成果報告

指導督辦：教 育 部
主辦單位：國家圖書館
中華民國97年12月

數位圖書館服務體驗及資源整理計畫

成果報告

目 次

第一子計畫：數位圖書館服務體驗子計畫-----	1
11 國家圖書館重點網站無障礙網頁製作-----	1
12 雙語化網站改版-----	6
13 閱覽空間環境改善-----	16
14 期刊創刊號特展-----	29
第二子計畫：館藏中文圖書轉換類號子計畫 -----	36
21 中文書目國際化-----	36
22 改採《中文圖書分類法》及特殊資料編目-----	41

第一子計畫：數位圖書館服務體驗子計畫

11 國家圖書館重點網站無障礙網頁製作

壹、計畫目標

一、計畫背景

- (一)為配合政府推動網站符合無障礙網路空間 A+優先等級，國家圖書館擬針對重要對外服務網站進行網頁升級計畫，俾使符合無障礙網路空間 A+優先等級，以擴大其服務範圍、照顧身心障礙人士，因應全球化潮流。
- (二)本館截至民國 95 年底已先行完成 42 個網站中的 18 個系統通過行政院研考會無障礙網路空間 A+優先等級檢測，包括國家圖書館全球資訊網、古籍文獻資訊網、台灣地區家譜聯合目錄資料庫、中文古籍書目資料庫、資訊圖書館全球資訊網、編目園地、全國圖書館合作參考服務、漢學研究中心資訊網、全國圖書書目資訊網、全國新書資訊網、國際標準錄音/錄影資料代碼查詢系統、國家圖書館國家典藏數位化計畫網頁等網站。
- (三)為符合研考會民國 94 年 5 月 26 日會訊字第 09400109502 號函頒「政府網站無障礙化作業規定」中，部會二級機構應於 95 年完成全機構網站皆須符合無障礙網路空間規範 A+優先等級的要求，本館擬延續 95 年網頁無障礙化之工作。

二、預期目標

本館網站符合無障礙網路空間 A+優先等級，提昇本館網站服務品質，提供身心障礙民眾無障礙的網路環境、優質的資訊服務並提高使用率及滿意度，便利身心障礙民眾能運用資訊科技享受網路資訊服務與終身學習。

三、內容要項

- (一)選定本館重要對外服務網站進行網頁修改之工作。
- (二)通過行政院研考會無障礙網路空間 A+優先等級檢測，取得無障礙網頁 A+等級標章。

貳、成果內容

一、執行方式

- (一)選定國家圖書館重要對外服務網站，進行網頁無障礙化。
- (二)根據所挑選網站進行網頁修改等工作，依政府採購法委外辦理。
- (三)通過「無障礙網頁開發規範」包含十四條規範以及 A+優先等級之相關檢測要點，以符合無障礙網頁 A+優先等級規範。

二、工作進度

自奉核起即積極規劃，各項工作依計畫進度辦理，如期完成。

月 份	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
工 作 項 目	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月
一、選定國家圖書館重要對外服務網站											
二、辦理委外招標作業											
三、委外廠商進行網頁修改											
四、進行「無障礙網頁開發規範」A+等級相關檢測											
五、撰寫成果報告											

三、績效成果

完成本館 12 個重點網站（詳列如后）通過行政院研考會無障礙網路空間 A+優先等級檢測，提供身心障礙民眾無障礙的優質資訊服務。

項次	系統名稱
1	全國博碩士論文資訊網
2	臺灣記憶系統

3	中文期刊篇目系統
4	中華民國出版期刊指南系統
5	西文期刊館藏系統
6	全國報紙資訊系統
7	華文知識入口網
8	臺灣研究入口網
9	參考服務園地
10	當代文學史料系統
11	參考諮詢服務
12	知識之窗 網路資源選介

參、經費運用

本 11 子計畫的預算金額為新臺幣貳佰捌拾萬元整 (NT \$ 2,800,000 元), 已執行

經費為新臺幣貳佰捌拾萬元整 (NT \$ 2,800,000 元), 執行率達 100%。

項 目	預算金額(元)	實支金額(元)	餘 額(元)	執 行 率
業 務 費	2,800,000	2,800,000	0	100.00%
資 本 門	0	0	0	100.00%
合 計	2,800,000	2,800,000	0	100.00%

肆、成效檢討

一、本館網站符合無障礙網路空間 A+優先等級，提供身心障礙民眾無障礙的網路環境，提高資訊使用率及滿意度，便利身心障礙民眾能運用資訊科技享受網路資訊服務與終身學習。


二、圖書館自動化系統網頁無障礙化因受限於國外原廠功能是否提供，積極爭取國外原廠的支援將是未來努力的目標，以期提供身心障礙民眾無障礙的優質網路資訊服務。

(資訊組 / 周月娟)




伍、附件


一、博碩士論文系統




二、臺灣記憶系統



三、中文期刊



四、中華民國出版期刊指南系統




五、西文期刊館藏系統




六、全國報紙資訊系統







七、華文知識入口網



八、臺灣研究入口網




九、參考服務園地



十、當代文學史料系統



十一、參考諮詢服務



十二、知識之窗 網路資源選介

第一子計畫：數位圖書館服務體驗計畫

12 雙語化網站改版計畫

壹、計畫目標

一、計畫背景

- (一) 本館中文網站於民國 93 年 9 月正式啟用，爾後於 95 年 4 月因應作業系統平臺(Linux→Windows2003)及後端資料庫的改變(Mysql→Ms Sql2000)，導致版型不一致、網頁修改困難及整合功能不夠等諸多問題，嚴重影響民眾檢索資料的效率。
- (二) 依行政院研考會民 95 年 11 月 24 日會訊(九五) 字第 0950023416 號函來文，經查該會於 95 年 11 月 2 日針對本館英文網站進行檢視，於本館檢視報告中計有 15 項建議改進事項，並列入應加強個別輔導及溝通的網站名單內。
- (三) 依行政院服務品質獎評審小組實地訪視改善建議、教育部提升服務品質績效改善建議事項及本館讀者服務諮詢委員會意見，均提出本館中英文網站功能宜加強的建議。本網站資料內容豐富，惟因結構龐雜，又缺乏良好的管理與查詢機制，致讀者瀏覽資料費時。
- (四) 展望 21 世紀數位知識服務趨勢，本館面對讀者資訊需求日殷，在以「web2.0」理念下，展現加值性、便利性與整合性的特色，將有助於本館加速創新 e 化整合服務。

二、預期目標

- (一) 為有效率的滿足讀者的需求：以「資訊的提供」、「公務的辦理」、「即時的互動」三大方向來經營增加國內及國際能見度。
- (二) 以讀者的角度思考入口網站，以「分眾導覽」及「主題分類」的方式呈現網站，讓讀者迅速獲得所需要的服務及資訊。
- (三) 整合業務產生之各種資料，納入一共通平台管理，以減少重複編輯，增加資料的應用，將有效率的降低建置及維護管理成本，並提昇整體網站的服務品質。
- (四) 建立英文網站的訊息與中文網站同步更新的機制，並同步更新雙語化詞彙。
- (五) 透過網站流量分析及舉辦線上網路使用意見調查瞭解網友對本館的需求，做為網站內容提供及調整策略的依據。

三、內容要項

- (一) 本案提供一般民眾、學術研究及英文版共三種分眾版面，各版面版頭圖片輔以日夜交替的白天夜晚照片代表本館線上系統 24 小時不打烊，在未來並具備擴充性，版面替換也考量整體網站風格的一致性。
- (二) 提供使用者需要的資訊項目及內容 - 須定期更新內容。即時資訊的處理應成制式習慣性作業、配合政策活動，迅速發稿，即時資訊與一般資訊應做明顯區隔，並清楚標明上網或發稿時間，俾建立系統性檢索資料庫。
- (三) 提供使用者互動諮詢服務 - 網路問卷調查功能。
- (四) 提供下載表格及相關流程資訊 - 下載專區功能。

(五) 整合本館所有申請作業之線上服務 - 線上申辦服務。

(六) 提供個人化服務 web2.0 - RSS 訂閱機制。

貳、成果內容

一、執行方式

(一) 爭取管理階層的支持：

先於 3 月 12 日向館內同仁簡報改版緣由及未來改版內容，並於 3 月 20 日直接向館長及各單位簡報本案建議規劃方向、預估金額及推動時程，以爭取預算。

(二) 確認需求內容及規劃網站架構：

為妥善規劃本計畫各項需求及功能，依長官指示成立本專案推動小組，於 3 月 28 日召開第 1 次啟動會議，會中決議本專案範圍，並於 4 月 17、23 日持續與網站改版推動小組確認規劃的架構，以撰寫需求規範書。後陸續又於 5 月 22 日召開審查需求規範說明書會議，並經簽奉核准。

(三) 辦理專案招標事宜：

- 1.為確保本案之軟體品質，招標方式擬採評選作業方式辦理，並於 96 年 7 月簽奉核准，將先行辦理招標文件(含需求規範說明書及契約書草案) 審查會議，俟上網公告期滿後再進行廠商評選作業，共計辦理 2 次評選會議。
- 2.於 96 年 8 月 7 日召開網站改版委外建置案第一次評選會議，後於 8 月 17 日經鈞部同意補助本計畫新台幣 240 萬元整，隨即辦理上網公告作業，於 9

月 6 日召開網站改版委外建置案第二次評選會議，並於 9 月 10 日與得標廠商簽訂契約。

(四) 網站的開發、設計與移轉作業：

1.於 9 月 20 日辦理本專案的啟動會議，以確認廠商與本館各系統連絡窗口及聯繫方式，以協助配合廠商進行後續需求訪談作業。

2.於 10 月 8 日召開第二次專案會議，會中決議各單位確認需求事項。

3.第 3 次專案會議於 10 月 29 日召開，會中決議將進行網站資料上稿事宜。

4.網站改版委外建置案」第四次專案會議於 11 月 15 日召開，由得標廠商進行雛型展示，各單位並提供修正意見。

5.資料移轉作業：

10 月 11 日至 14 日製作「網站資料移轉分析審核表」。

10 月 15 日寄出需求確認文件請各單位協助確認。

10 月 19 日至 24 日與各單位聯繫需求反應單的填寫狀況，以及資料的收集彙整。

6.網站設計：

10 月 19 日至 26 日版面設計提案的討論與製作。

10 月 29 日版面設計提案會議。

7.系統建置與測試：

10 月 17 日至 25 日問卷調查模組開發。

10 月 22 日至 31 日行事曆開發。

10 月 29 日至 11 月 12 日版面設計修改與確認，並進入程式套版。

11 月 1 日至 9 日系統測試與修改。

11 月 5 日至 14 日資料上稿(雛型展示用)。

11 月 8 日網路憑證測試與環境確認。

11 月 15 日系統雛形展示。

11 月 16 日至 30 日系統功能測試。

8.教育訓練與資料確認：

12 月 3 日至 5 日辦理教育訓練。

12 月 7 日至 11 日各單位協助確認網頁移轉的正確性，以及加註詮釋資料的

內容。

(五) 96 年 12 月 14 日止完成所有系統功能，並交付下列項目：

- 1.系統使用操作手冊。
- 2.系統程式及原始碼光碟。
- 3.資料轉移計畫書。
- 4.資料庫備援機制方案建議報告。
- 5.系統測試報告書及驗收計畫。
- 6.資安檢測報告。

二、工作進度

自民國 96 年 9 月起至民國 96 年 12 月止。

工作時程	工作項目
9 月 10 日	計畫啟動日
9 月 20 日	專案啟動會議
9 月 21 日	文件交付：專案管理計畫書
10 月 16 日	交付訪談紀錄(軟體需求規格書)
10 月 8 日至 12 日	架設 GIP 測試網站(含所需的模組)
10 月 10 日至 12 日	建立目錄樹
10 月 9 日至 12 日	網站風格訪談
10 月 15 日至 24 日	版面風格設計與提案
10 月 9 日至 11 日	SSL 加密模組開發
10 月 10 日至 19 日	雙語詞彙訪談
10 月 10 日至 23 日	社教館資訊提供介接(格式確認)
10 月 17 日至 25 日	問卷調查模組開發
10 月 22 日至 31 日	開館行事曆開發
11 月 1 日至 9 日	系統測試與修改
11 月 5 日至 14 日	資料上稿(雛型展示用)
11 月 14 日	雛型展示系統準備狀況確認/展示演練

工作時程	工作項目
11 月 15 日	雛型展示
11 月 19 日至 21 日	轉檔欄位 Mapping
11 月 23 日	文件交付:教育訓練計畫書、資料移轉計畫書、系統測試計畫書
11 月 22 日至 30 日	轉檔程式開發/測試
11 月 29 日	文件交付:系統操作及管理手冊
11 月 29 日 30 日	系統安裝
12 月 3 日	資料 Cut Off Point
12 月 3 日至 7 日	資料轉檔/人工上稿
12 月 3 日至 5 日	教育訓練
12 月 4 日至 6 日	分類檢索資料匯出
12 月 7 日	文件交付:系統測試報告書、驗收計畫書
12 月 7 日至 12 日	無障礙檢測/資料修正
12 月 7 日至 11 日	分類檢索資料協助填寫
12 月 12 日至 13 日	分類檢索資料匯回
12 月 7 日至 12 日	校稿及檢視版面
12 月 14 日	專案驗收，交付文件：軟體需求規格書、系統設計規格書、程式規格書、本專案之

工作時程	工作項目
	軟體儲存媒體與授權書、資安檢測報告、 資料庫備援機制方案建議報告、MS-SQL 2005 1 套、網頁防竄改系統 2 套

三、績效成果

- (一) 建置分眾網站：一般民眾、學術研究、英文版，可滿足不同上網族群的需求。
- (二) 建置網站全文檢索引擎，可查詢全網站網頁與附件內容。
- (三) 建置流量分析軟體，可有效檢閱網站被點閱的狀況，作為網站經營的參考。
- (四) 建置網站維護管理平台，將網站維護工作分配到各單位，提供各單位即時發佈與更新所屬的資料，可確保網站內容的即時性與正確性。
- (五) 網站維護管理平台完整滿足行政院研考會下述網站規範：「網站版型規範」、「無障礙網路空間規劃」、「雙語網站設計」及「行政機關電子資料流通詮釋資料及分類檢索規範」。
- (六) 網站目錄節點共計建置 300 多個節點，既有網站資料移轉共計 6500 多筆。

參、經費運用

本 12 子計畫的預算金額為新臺幣貳佰肆拾萬元整 (NT \$ 2,400,000 元)，已執行經費為新臺幣貳佰肆拾萬元整 (NT \$ 2,400,000 元)，執行率達 100%。

項 目	預算金額(元)	實支金額(元)	餘 額(元)	執 行 率
-----	---------	---------	--------	-------

業 務 費	0	0	0	100.00%
資 本 門	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100.00%
合 計	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100.00%

肆、成效檢討

本計畫內容主要以進行國家圖書館雙語化網站改版建置為主，共完成分眾網站共 3 種，以滿足不同上網族群的使用需求。相關達成績效與成效檢討約如下：

一、達成績效：本計畫確已依原計畫預期達成績效如下：

- (一) 以「分眾導覽」及「主題分類」的方式呈現網站：可提供各類型的網站服務功能及工具軟體，並以模組化方式，建構即時性、易用性、互動性及擴充性之資訊服務網站，並提供活潑、多元化的多媒體互動及應用功能，以持續強化與豐富本館網站之便民服務機能和內容。
- (二) 提供單一控制介面和管理機制以建立「主題網站自動產生系統」，俾整合本館全球資訊網所提供之網頁製作和網站服務功能等模組，以配合本館同仁業務需要時，可以迅速的建置、架構和管理主題網站。
- (三) 整合業務產生之各種資料，納入一共通平台管理：網頁內容資料庫化，並提供網站產生器將網頁內容透過網站產生器轉入，以使本館網站具備易用性及擴充性。
- (四) 透過網站流量分析及舉辦線上網路使用意見調查瞭解網友對本館的需求，做為網站內容提供及調整策略的依據。

- (五) 提供中英文雙語版本以服務國內、外不同使用族群，並配合研考會推動無障礙網頁空間之理念，製作一符合無障礙網頁規劃之網站，以擴大服務更多使用族群。

二、成效檢討：

- (一) 網站除了建置良好的維運管理平台，更需要長期的經營與管理策略，本次專案已達成網站維護分工化的管理系統建置，希望日後透過績效管理的追蹤，可以有效鼓勵同仁協同維護本館的網站，並建議規劃獎勵機制，肯定用心與努力的單位同仁。
- (二) 網站雙語化需要一定程度的英文翻譯，考量到同仁的工作與專業能力，可能無法全力配合資訊英文文化的作業，建議委由專業的翻譯人員協助本館網站內容雙語化的發佈作業。
- (三) 本次專案主要以建構網站內容管理的平台，除了可以滿足本館全球網站的建置與維護之外，平台本身更具有擴充主題網站的彈性，可逐步規劃將本館各主題性、業務單位的網站逐步整併，以達成單一入口網站的營運目標，提供上網使用者更便利的網站瀏覽。
- (四) 網站的首頁該配置哪些資訊與服務，往往是最難決策且最具討論空間的議題，本次專案導入流量分析軟體，對於日後整體營運的策略，具有良好的參考依據，搭配網站管理平台具有版面管理、目錄管理的彈性維護機制，可根據流量的績效，隨時調整首頁的呈現資訊，滿足上網使用者的使用期望。

(資訊組 / 陳幼琴)

伍、附件



圖 1:本館網站首頁一般民眾版面




圖 2：本館網站首頁一般民眾版面



圖 3：本館網站首頁學術研究版面



圖 4：本館網站首頁學術研究版面




圖 5：本館網站首頁英文版面




圖 6：本館網站首頁英文版面



圖 7：本館網站最新消息頁面



圖 8：本館出版品網頁-國家圖書館館訊




圖 9：整合本館線上申辦服務之頁籤



圖 10：新增送存與捐贈網頁



圖 11：新增國際合作交流網頁



圖 12：新增線上意見調查網頁




圖 13：新增線上意見調查網頁



圖 14：新增中文、英文雙語詞彙網頁




圖 15：新增 web2.0-RSS 訂閱機制




圖 16：新增英文網站之意見信箱




圖 17：新增後台管理上稿機制



圖 18：新增首頁-線上展覽館功能（預設播放一次即停止）



圖 23：分類檢索 metadata 資料的後台



圖 24：分類檢索 metadata 資料的後台

圖 19：後台管理上稿機制-不同版面的文件的輸入

圖 20：新增流量分析軟體文件的輸入

上稿方式




圖 21：新增網頁搜尋引擎軟體




圖 22：可藉由網頁搜尋引擎軟體重建

索引功能得知各網頁連結是否失聯

第一子計畫：數位圖書館服務體驗計畫

13 閱覽空間環境改善

壹、計畫目標

一、計畫背景

本館館舍自 1986 年啟用迄今已超過 20 年，因閱覽人次眾多、使用頻繁，故相關家具、桌椅耗損嚴重，地毯亦已老舊髒污，有礙觀瞻。此外，配合各項新增讀者服務業務，各專科閱覽室也面臨書刊展示內容的調整與展示設施的更新。

二、預期目標

- (一)閱覽桌椅、家具更新與修繕：因應新服務型態，更新視聽區之桌椅設備與服務台等，於藝術閱覽室增設沙發休息區，營造舒適怡人之閱覽氛圍。
- (二)老舊地毯汰換：部分閱覽室因閱覽人次眾多，地毯耗損較重，影響觀瞻，擬予汰換。
- (三)屋頂漏水防治：本館館舍經三年計畫整修防漏後，尚餘最後一處須再做屋頂防漏處理，以維裝潢設備正常運作。
- (四)各項行進與說明指標更新：部分空間調整後，行進與說明指標不合時宜，擬予更新。

三、內容要項

- (一)延平南路館舍進行「藝術暨視聽資料中心騎樓及家具設備整修工程」，將原有老舊騎樓及內部家具予以整修，地毯亦汰舊換新；資訊圖書館牆面破損，改貼壁紙美化，以營造舒適之閱覽環境。
- (二)延平南路館舍進行屋頂防漏整修案，將老舊屋頂防水層整體拆除重做。另將事前因連續大雨造成災損之天花板予以修復。
- (三)進行延平南路館舍指標系統採購案，俾提升館舍形象。
- (四)其他配合新法規及使用需求，進行藝術暨視聽資料中心整修工程變更設計，及零星工程，如無障礙扶手、伸縮縫混凝土切割、發電機儲油槽、化糞池施

做等。

貳、成果內容

一、執行方式

- (一)騎樓及家具設備整修工程由使用單位提出需求，總務組彙總，交由建築師設計，並與使用單位討論確認後，依政府採購法辦理公開招標。
- (二)屋頂防漏整修案經建築師設計後，依政府採購法辦理公開招標。
- (三)指標系統採購案經使用單位提出需求，建築師設計後，依採購法百萬元以下公開取得報價辦理。
- (四)藝術暨視聽資料中心整修工程變更設計案依 96.5.7 會議決議，計有「SMC 水箱改 RC 結構水箱」、「2F 舞台下方追加墊高」、「新做化糞池設備」三項，依採購法規定與原廠商議價辦理。

二、工作進度

(一)騎樓及家具設備工程

工作時程	工作項目
5 月 1 日至 8 月 31 日	確認需求、規畫設計
10 月 9 日	公開招標，晁藝室內裝修有限公司得標
10 月 19 日	開工
10 月 19 日至 11 月 28 日	裝修及材料送審
11 月 28 日	晁藝陳報因其他廠商原因停工獲准
11 月 26 至 12 月 5 日	停工；工期順延十天

工作時程	工作項目
12 月 6 日	復工
12 月 6 日至 12 月 20 日	家具設備安裝 70%
12 月 21 日	本館通知部分先行使用及查驗
12 月 21 日至 12 月 27 日	家具 30% 安裝、地毯鋪設及騎樓整修
12 月 27 日	部分查驗後先行使用
12 月 27 日	晁藝陳報完工
97 年 2 月 20 日	複驗完成
97 年 3 月 1 日	本工程結案

(二)屋頂防漏整修

工作時程	工作項目
8 月	規畫設計
8 月 14 日	公開招標，由億利土木包工業得標
8 月 21 日	開工
8 月 22 日至 9 月 8 日	舊有屋頂防水層剷除及吊掛清運
9 月 10 日至 9 月 15 日	屋頂修整、底油及防水熱熔膠施做
9 月 16 日至 9 月 30 日	連續大雨無法施做
10 月 1 日至 10 月 12 日	自黏式防水膜施做

工作時程	工作項目
10 月 13 日至 10 月 18 日	女兒牆壓簷砌磚
10 月 19 日至 10 月 20 日	鋪點焊鋼絲網、澆泡沫混凝土
10 月 21 日至 10 月 28 日	粉刷表面、PU 補漆
10 月 28 日至 11 月 2 日	落水頭施工，最後修整
11 月 2 日	完工
12 月 7 日	台北地方法院對億利執行假扣押 351,293 元
12 月 12 日	複驗完成
97 年 4 月 17 日	台北地方法院對億利解除假扣押
97 年 5 月 14 日	尾款結清；本工程結案

(三)指標系統採購

工作時程	工作項目
12 月 11 日	公開取得報價，禾辰公司得標
12 月 12 日至 12 月 20 日	備料、確認細部文案內容
12 月 21 日至 12 月 26 日	現場安裝
12 月 27 日	禾辰陳報完工
97 年 1 月 22 日	複驗完成
97 年 2 月 1 日	計畫結案

(四)「藝術暨視聽資料中心整修工程」變更設計

工作時程	工作項目
5 月 7 日	第一次變更設計議價會議
5 月 8 日至 6 月 11 日	備料、施工安裝
6 月 11 日	志合公司陳報完工
97 年 6 月 27 日	使用執照核發
97 年 7 月 26 日	送水送電完成
97 年 10 月 31 日	功能測試完成
97 年 11 月 29 日	結案

三、績效成果

- (一)騎樓及家具設備整修工程：完成後使入口景觀整潔一致，閱覽空間較過去更舒適怡人，兼具實用與人性化。
- (二)屋頂防漏整修：完成後，不再受漏水之苦，內部裝潢及家具設備亦多一層保障。
- (三)指標系統採購案：完成後，提供讀者更明確之方向導引，且指標設計融入環境整體中，使整體空間感更為和諧一致。

參、經費運用

本 13 子計畫的預算金額為新臺幣陸佰壹拾萬元整 (NT \$ 6,100,000 元)，已執行經費為新臺幣陸佰壹拾萬元整 (NT \$ 6,100,000 元)，執行率達 100%。

項 目	預算金額(元)	實支金額(元)	餘 額(元)	執 行 率
業 務 費	3,100,000	3,100,000	0	100.00%
資 本 門	3,000,000	3,000,000	0	100.00%
合 計	6,100,000	6,100,000	0	100.00%

肆、成效檢討

一、騎樓及家具設備整修：經整修過後，空間環境較為整齊美觀，一改老舊樣貌，

呈現較為優質之閱覽環境，對整體觀瞻及使用便利性有顯著之提升。

二、屋頂防漏整修工程：未完成前，每遇大雨輒造成室內裝潢受損，以及濕度提高，

加重空調系統負擔。完成後，將屋頂防水及隔熱畢其功於一役，對空調有減輕

負擔之效，亦保障裝潢品質得以維持。

三、指標系統採購：提供讀者更明確之方向指標，減輕館員答詢負擔，且系統與空

間風格一致，有助於提高空間美感。

四、整修工程變更設計及零星工程完工後，館舍機能更健全，且更符合最新法規要

求。

(總務組 / 易明克)


伍、附件



騎樓及家具設備整修工程



CD 陳列架



CD 陳列架




地毯進場



大廳入口服務檯



檢索檯 1



檢索檯 2



閱覽桌



沙發閱讀區



夾層鳥瞰 2F



弧形 CD 欣賞台



VOD 欣賞桌



屋頂防漏整修工程施工公告牌



屋頂舊有面層打除



水泥沙漿補縫



舊有防水層鏟除



FRP 化糞池安裝



底油及熱熔膠施做後遇連續大雨



熱熔膠及自黏式防水膜



熱熔膠及自黏式防水膜




熱熔膠用加熱爐



自黏式防水膜鋪設完成



自黏式防水膜鋪設完成



防水膜遇落水頭收頭



自黏式防水膜完成後遇連續大雨



女兒牆壓簷砌磚



女兒牆壓簷砌磚(落水頭處)



女兒牆壓簷砌磚面粉光



鋪設點焊鋼絲網



澆置泡沫混凝土



泡沫混凝土整平



標線放樣



標線放樣中



最後粉光



切割方格線(防龜裂)



伸縮縫防水膜施做



落水頭安裝



指標系統：壁貼式指標



樓層指標



懸吊式指標



樓層平面圖



廁所指標




二樓視聽欣賞室




二樓服務檯完工後



二樓視聽欣賞室一隅



夾層鳥瞰 2F 讀者使用情形



夾層弧形 CD 欣賞台讀者使用情形



二樓夾層 VOD 區讀者踴躍



入口門廳完工後




入口左側警衛檯及職員區



一樓入口外側海報欄



一樓美術室閱覽情形



一樓檢索區及影印室讀者使用情形



二樓美術期刊室兼交誼廳

第一子計畫：數位圖書館服務體驗子計畫

14 雜誌創刊號特展

壹、計畫目標

一、計畫背景

1945-1987 年間，是臺灣從光復到解嚴的重要階段，期間歷經各種重要轉變，尤其在政治、經濟、文學、休閒及鄉土意識等幾個領域上的發展更具特色。期刊是一般訊息傳遞、研究發展之成果發表最快速的園地，也是記錄當代人文、社會、科技等活動最重要的媒體，因為是定期連續發行，具有隨時得以反映時事及政經狀況的特色，因此，藉由臺灣該階段出版期刊之系列呈現，應能充分達到緬懷過去、砥礪未來的作用，也能瞭解並認識此段國民共同走過的軌跡，見證臺灣經濟及民主發展等一路走來的艱辛。

國家圖書館基於早年出版法以及現行圖書館法繳送之規定，收藏豐富的臺灣地區出版期刊，部分主題的收藏，堪稱為館藏特色，平時一般讀者雖可經由本館所建置之“中華民國期刊指南”中查詢相關刊物，然針對完整主題的呈現，則缺少系列而完整的認識途徑。

此次展覽的主要目的，在以系列方式呈現本館館藏相關主題的特色館藏，希望參觀民眾能經由展覽串聯完整的概念。

二、預期目標

(一)藉由臺灣出版期刊之呈現，讓民眾見證 1945-1987 年間，從光復到解嚴之

前，我國出版平面媒體的發展軌跡。

(二)結合相關刊物創刊號原件，以多元方式呈現展出，將期刊連續發行的特別

型態所蘊涵的知識與民眾實際生活結合，提升臺灣本土意識、瞭解自由民

主體制發展軌跡、見證經濟社會發展等的國民意識。

三、內容要項

(一)展品收集與挑選。

(二)展覽圖錄編輯。

(三)提供線上展及多媒體影片。

(四)文宣活動及志工訓練。

(五)開幕儀式及開展。

(六)系列演講活動。

貳、成果內容

一、執行方式

(一)進行策展作業，館長擔任召集人，每週定期集會討論。

(二)各小組展開相關工作：

1.展品規劃及收集小組。

2.展覽圖錄編輯小組。

3.線上展及多媒體影片規劃小組。

4.展場及文宣規劃小組。

(三)進行展場設計及佈置委外標案。

(四)佈展細節討論。

(五)佈展及文宣活動展開。

(六)展覽圖錄及新書月刊展覽專輯出版。

(七)舉行開幕儀式。

(八)每週六舉辦系列演講活動。

(九)展覽期間提供講解說明。

(十)展覽結束，進行撤展。

二、工作進度

自民國 96 年 3 月起至民國 96 年 11 月止。

工 作 項 目 \ 月 份	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
一、策展作業											
二、委外標案進行											
三、展品挑選											
四、圖錄編輯											
五、線上展及多媒體規劃											
六、文宣											
七、志工訓練											
八、佈展及開展											

三、績效成果

本次展覽將以相關刊物創刊號原件，以多元方式於本館文教區 1 樓展出，展期自 96 年 10 月 6 日至 11 月 10 日止。本次展出之展品內容，並以數位化方式製成線上展覽系統，供參觀者自行點選閱覽（網址：<http://magazine.ncl.edu.tw>）。

為配合展出刊物內容，特別安排於 10 月 13 日、10 月 20 日、10 月 27 日、11 月 3 日等週六下午兩點至四點，舉辦四場專題演講，邀請著名學者專家封德屏、吳密察、何義麟、許雪姬主講，期使民眾更進一步瞭解雜誌演進的歷史與源由，每場參與民眾踴躍，認為收穫良多，並建議日後多多舉辦類似活動。

本次展覽開幕活動原定的 10 月 6 日因強台柯洛姆來襲而延至 10 月 20 日舉辦，會場由室內改為文教區戶外廳廊，教育部杜正勝部長及新聞局謝志偉局長親臨致詞，對本次展出給予好評，並期望國徒繼續努力，收集更多文獻史料，豐富館藏公眾閱覽。

主辦單位期刊文獻中心編有展覽圖錄乙冊，本館全國新書月刊 96 年 9 月號並特載展覽專輯，邀集各界學者專家撰述相關主題作品計 10 篇，輔助提供展覽背景資料，介紹各主題展品，深入淺出，甚獲參觀者好評。

參、經費運用

本 14 子計畫的預算金額為新臺幣壹佰貳拾萬元整（NT \$ 1,200,000 元），已執行經費為新臺幣壹佰貳拾萬元整（NT \$ 1,200,000 元），執行率達 100%。

項 目	預算金額(元)	實支金額(元)	餘 額(元)	執 行 率
業 務 費	1,200,000	1,200,000	0	100.00%
資 本 門	0	0	0	100.00%
合 計	1,200,000	1,200,000	0	100.00%

肆、成效檢討

- 一、展覽主題解嚴期間出版的刊物在今年適逢解嚴 20 周年，頗能配合時代脈動，
 是很好的新聞議題，宣傳效果很好。
- 二、策展會議充分達到討論效果，各項細節都能預作準備。
- 三、展覽圖錄及新書資訊月刊編製精美，頗獲參觀者好評。
- 四、因展覽物件為靜態之印刷雜誌，展示內容因考慮安全因素，無法讓參觀者實際
 觸摸翻閱，比較無法吸引眾多參觀人潮，未來類似展出，可以再就如何生動活
 潑化進一步思考，以吸引更多年輕族群參觀。
- 五、本館期刊館藏藉此次展覽機會得以充實補缺，亦是籌劃此次展出的一大收穫，
 感謝概允借展的收藏單位及個人。
- 六、配合展出的多媒體影片頗獲迴響，展覽期間每週六舉辦的系列演講，亦獲得學
 界甚多鼓勵與支持，可以再加推廣，可以廣邀附近機關學校共同參與，敦親睦
 鄰。
- 七、雜誌是甚受歡迎的媒體，也是很好的展覽題材，利用展覽推介館藏及服務，可

收宣傳圖書館的效果，建議未來可再舉辦類似展出。



(期刊文獻中心 / 林淑芬)

伍、附件

圖 1：展覽摺頁



圖 3：邀請函

圖 2：邀請函



圖 4：展覽會場



圖 5：展覽會場



圖 6：展覽會場



圖 7：展覽會場



圖 8：展覽會場



圖 9：展覽會場



圖 10：展覽網頁



圖 11：展覽網頁



圖 12：開幕儀式



圖 13：開幕儀式



圖 14：開幕儀式



圖 15：開幕儀式



圖 16：開幕儀式



圖 17：開幕儀式



圖 18：展覽圖錄



圖 19：展覽圖錄



圖 20：展覽圖錄



圖 21：新書資訊月刊專輯



圖 22：新書資訊月刊專輯

第二子計畫：館藏中文圖書轉換類號子計畫

21 中文書目國際化

壹、計畫目標

一、計畫背景

OCLC (Online Computer Library Center) 之聯合目錄資料庫(World Cat) 收錄來自全球各地約 9,400 萬筆書目資料。邇來，OCLC 與世界知名搜尋引擎如 Google 進行合作。中文書目資料若轉入 OCLC 之資料庫，不僅歐美地區圖書館可進行抄錄編目，加速中文資料處理速度；全球讀者更可透過 Google 強大的搜尋能力查詢到臺灣地區出版品的書目資料。因此，本館積極進行中文書目國際化業務，冀望藉由國際性圖書館組織和搜尋引擎的普及性和便利性，讓傳統的書目資料價值創新，進而加強國際間對於臺灣的瞭解及認同。

二、預期目標

(一)利用轉換程式完成本館 35,000 筆中文書目紀錄之機讀格式、字碼及拼音轉換。

(二)針對 35,000 筆轉換程式已轉換完成之書目資料進行審核及修改。

(三)經由本項計畫之實施，整理出符合 OCLC 格式之書目資料，以便將臺灣地區最新之中文書目資料上傳至 OCLC 之資料庫，使全球圖書館得以加速處理

臺

灣地區出版品，進而使全球讀者透過搜尋引擎能夠快速查詢臺灣地區之研究成果，提昇臺灣地區出版品之國際能見度。

三、內容要項

- (一)完成 35,000 筆中文書目資料機讀格式轉換、字碼轉換及拼音轉換。
- (二)完成上述資料之審核、修改及驗證。

貳、成果內容

一、執行方式

- (一)本館設定書目篩選條件，從自動化系統轉出已編目完成待進行轉換整理之中文書目紀錄。
- (二)本館擬定「中文書目國際化作業手冊」及相關作業規範。
- (三)依政府採購法辦理資料轉換及驗證工作委外採購案。
- (四)書目資料交付得標廠商進行「中國機讀編目格式」轉「MARC21」、「中文資訊交換碼」轉「Unicode」、和拼音轉換作業。
- (五)得標廠商針對程式轉換完成之資料進行審核及修改。
- (六)本館進行審查及驗收作業。

二、工作進度

- (一)6 月份本館轉出中文書目紀錄待進行轉換處理。
- (二)6 月份本館擬妥「中文書目國際化」作業手冊。
- (三)8 月份本館辦理招標案。得標廠商進駐本館進行作業。
- (四)9 月份共驗收完成轉換處理書目紀錄 6,467 筆。
- (五)10 月份共驗收完成轉換處理書目紀錄 10,000 筆。
- (六)11 月份共驗收完成轉換處理書目紀錄 10,406 筆。

(七)12 月份共驗收完成轉換處理書目紀錄 10,822 筆，至此本案共完成 37,695

筆中文書目紀錄之轉換處理，超過原預期 35,000 筆之執行目標。

三、績效成果

(一)此 3 萬多筆臺灣地區書目資料經過轉換及審核驗證後，已上傳全球最大之聯合書目資料庫。

(二)書目上傳 OCLC 之資料庫後，全球之圖書館可透過 OCLC 之書目資料庫抄錄本

館已編目完成之書目資料，達成「一館編目，全球分享」之效果，進而加速

臺灣地區出版品在國外之處理速度，加強國際間對於臺灣的瞭解與認同。

(三)書目上傳 OCLC 之資料庫後，全球之讀者可透過 OCLC 與 Google 合作開發之查

詢介面或 OCLC 提供之 First Search WorldCat 檢索介面查詢到本館之書目

資料，進而連結至本館之線上公用目錄系統，得知該書之借閱資訊及更詳細

之資料。

參、經費運用

本 21 子計畫的預算金額為新臺幣柒拾萬元整 (NT \$ 700,000 元)，已執行

經費為新臺幣柒拾萬元整 (NT \$ 700,000 元)，執行率達 100%。

項 目	預算金額(元)	實支金額(元)	餘 額(元)	執 行 率
業 務 費	700,000	700,000	0	100.00 %
資 本 門	0	0	0	100.00 %
合 計	700,000	700,000	0	100.00 %

肆、成效檢討

- 一、本案進行轉換處理過程中，除進行資料轉換及修改外，仍需進一步審核資料之正確性。亦即原始資料之正確度直接影響轉換速度和品質。
- 二、由於「中國機讀編目格式」與 Marc21 欄位對應之繁複，目前轉換系統雖已完成大部分欄位之轉換，然對於分欄順序、標點符號、破音字、罕用字碼等問題仍需人工進行最後之審核與修改，此亦為轉換速度限制之關鍵。倘若後續能針對系統細部功能再進一步提昇，相信將可更加快轉換之速度。
- 三、本案初步針對本館書目資料進行轉換及整理，其數量及範圍僅為臺灣地區出版品數量之一小部份。日後若經費許可，希望能以本次作業之成功經驗繼續處理上傳本館甚至全國圖書館之書目資料。

(編目組 / 鄭玉玲)

伍、附件

圖 5：點按館藏地點「National Central Library」




圖 6：自動進入本館線上目錄畫面，有些書目可直接顯示借閱資訊



圖 1 及圖 2：本館書目資料轉入 OCLC 之資料庫後，全球之圖書館可透過 OCLC 之書目資料庫抄錄本館已編目完成之書目資料




圖 3：鍵入關鍵詞「中華民國圖書館學會」





圖 4：出現數筆，選擇第 15 筆







圖 7：進入 <http://worldcat.org>，查詢以「中華民國圖書館學會」開頭之書名

圖 8：出現數筆供選擇，選第 3 筆




圖 9：輸入線上檢索者欲查詢之館藏位置「Taiwan」後，下方出現館藏地點「National Central Library.Taipei100-01 Taiwan」

圖 10：進一步點選「圖書館資訊」隨即進入本館系統

第二子計畫：館藏中文圖書轉換類號子計畫

22 改採《中文圖書分類法》及特殊資料編目

壹、計畫目標

一、計畫背景

近年來由於臺灣地區學術文化發展蓬勃，社經政教變遷快速，再加上當代科技發展一日千里，其影響所及可謂既深且鉅。以資源組織規範標準而言，新學科、新事物、新概念不斷湧現，分類法等規範工具如不同步加以修訂，則有捉襟見肘、不敷使用之虞。惟分類法之修訂，不僅工程浩大，且適用之後又連帶產生目錄改編問題，對書目紀錄檔及文獻出納管理產生的影響可謂非常深遠鉅大。本館自 2001 年修訂《中文圖書分類法》以來，經數年努力，終克有成，目前全書已完稿並擬近期內付梓出版，其中有關臺灣類目變動甚大，為方便讀者「依類求書」，爰有目錄改編之舉。

再者，近來年圖書出版界還有兩個現象頗值吾人注意之處：其一、文獻資源類型滋多，例如視聽資料、電子資源、縮微資料等非書資料顯著增加，學位論文、灰色文獻、研究報告、調查報告等特殊資料亦呈成長之勢。其二、前述特殊資料類型中，尤其是學位論文及視聽資料二者不僅徵集數量增加，且內容多與臺灣本土研究有關。基於讀者對於本土資料甚為歡迎，而學位論文及視聽資料尤獲青睞和好評，因此，對於做為全國總書庫和典藏重鎮的國家圖書館而言，蒐集並典藏此類文獻，更是責無旁貸之職責，自當戮力以赴並求達成目標。有鑑於此，本館亟需將部分特殊資料（主要為學位論文及視聽資料）外包加速編目，以迅速提供讀者參考利用。

二、預期目標

- (一)完成臺灣相關類目新舊類號目錄改編及 CIP 回溯目錄改編。
- (二)彙整臺灣相關文獻轉入 NBINet，以便全國各地讀者檢索利用。
- (三)完成臺灣相關文獻之書標、書內碼改編以及文獻實體調（移）架。
- (四)完成論文資料及視聽資料之編目建檔。
- (五)編製資料內容子目之檢索款。
- (六)完成資料之人名及機關團體權威紀錄。

三、內容要項

- (一)完成 21,547 筆臺灣相關之書目紀錄、卡片目錄、書標、書內碼之改編作業。
- (二)完成 20,723 筆博碩士論文編目建檔作業。
- (三)完成 600 筆視聽資料之編目建檔作業。

貳、成果內容

一、執行方式

(一)目錄改編：

- 1.選定有關臺灣史地、傳記、臺語、文學 4 類進行目錄改編作業。
- 2.統計上述 4 類藏書藏書總數，並利用電腦篩選出 4 類書目。
- 3.擬定目錄改編作業要領及待改新舊類號對照表，以作為作業依循之規範。

(二)學位論文及視聽資料編目：

- 1.進行複本查核。
- 2.依編目規範進行記述編目、主題編目。
- 3.進行權威紀錄作業。
- 4.進行編後加工作業。

二、工作進度

(一)目錄改編：

- 1.96 年 9 月份完成 1,689 筆。
- 2.96 年 10 月份完成 8,311 筆。

3.96 年 11 月份完成 9,342 筆。

4.96 年 12 月份完成 2,205 筆。

(二)學位論文編目

1.96 年 9 月份完成 6,783 筆。

2.96 年 10 月份完成 3,750 筆。

3.96 年 11 月份完成 3,750 筆。

4.96 年 12 月份完成 6,640 筆。

(三)視聽資料編目

1.96 年 9 月份完成 278 筆。

2.96 年 10 月份完成 200 筆。

3.96 年 11 月份完成 122 筆。

三、績效成果

(一)本館所完成之 21,547 筆臺灣史地、傳記、臺語、文學等類之目錄改編，

便利臺灣學術之研究與利用。

(二)是臺灣地區最早推動目錄改編圖書館之一，同時透過 NBINET 提供其他圖

書

館進行目錄改編之借鑑；目錄改編時所編訂之規範，可作為日後目錄改編

作業之參考。

(三)本館所編之博碩士學位論文及視聽資料書目紀錄，不但豐富了本館館藏書

目紀錄，同時也充實了 NBINET 的書目資料庫。

參、經費運用

本 22 子計畫的預算金額為新臺幣壹佰捌拾萬元整(NT \$ 1,800,000 元)，已

執行經費為新臺幣壹佰捌拾萬元整 (NT \$ 1,800,000 元)，執行率達 100%。

項 目	預算金額(元)	實支金額(元)	餘 額(元)	執 行 率
業 務 費	1,800,000	1,800,000	0	100.00%
資 本 門	0	0	0	100.00%
合 計	1,800,000	1,800,000	0	100.00%

肆、成效檢討

一、本專案只針對本館藏書之臺灣相關藏書部分進行目錄改作業，日後如經費充裕自可擴及其他部類。

二、書面規範文件的整備，對於作業之進行有很大助益，故以後凡有作業宜編成書面資料或文件，以作為相關作業之參考。

三、未來視聽資料或可成為爾後讀者的新寵，也成為多數圖書館收藏的重點，倘經費許可的話，實應加強這一方面的蒐集及編目作業。

四、博碩士論文應是本館特色館藏之一，如能編列為經常經費，對於論文之編目及

其時效性應有很大助益。

(編目組 / 陳友民)

伍、附件

列印日期：96/12/19	國家圖書館	頁數：9
條 列 式 驗 証 單		
原始編目：AQ - 83/08/27	修改：CAT54 - 96/10/15	總校：CAT13 - 88/09/15
記錄識別號：100369161		
記錄標示 (TAG 000)		
1. 記錄性質	c	2. 執行代碼-記錄類型 a
3. 執行代碼-書目性質	m	4. 執行代碼-層次等級 2
5. 記錄補釋-著錄依據		6. 記錄補釋-著錄格式
資料類型代碼 (TAG 100)		
1. 資料輸入日期	19940606	2. 出版情況 d
3. 出版年	1990	4. 出版年 2
5. 適用對象	m	6. 政府出版品代碼 y
7. 修正記錄代碼	0	8. 編目語文 chi
9. 著錄代碼	b	10. 字集 09
11. 附加字集		12. 題名語文 e
資料代碼欄：圖書、善本書 (TAG 105)		
1. 插圖代碼	ac	2. 內容形式代碼 a
3. 實體出版品指標	0	4. 紀念文集指標 0
5. 索引指標	0	6. 文學體裁代碼 z
7. 傳統代碼	c	

SRN 010 0	Sa	9575960424 \$b 平裝 \$d NT8280
NCL 050 0	Sa	AQ91009846
LNG 101 0	Sa	chi
COP 102 0	Sa	
TIL 200 1	Sa	二二八消失的臺灣青年 \$f / 李筱峰著 \$r erh4 erh4 pai hsiail shih
EDN 205	Sa	第一版
IMP 210	Sa	臺北 \$c / 自立晚報 \$d 民79
PHY 215 0	Sa	278面 \$c / 圖：像 \$d / 24公分
SET 225 2	Sa	臺灣本土系列 \$h -- \$v / 8 \$x t'ai2 wani pen3 t'u3 hsi4 lieh4
NPU 306	Sa	民國80年第一版第七刷
NBB 320	Sa	參考書目
SER 410 0	0 \$1	2001 \$a臺灣本土系列 \$h--\$v \$x t'ai2 wani pen3 t'u3 hsi4 lieh4
SNS 606	Sa	二二八事件 \$2 cat
GNS 607	Sa	二二八事件 \$2 cat
CCS 681	Sa	782.632 \$b 8496 \$v 增訂七版
CCS 681	Sa	783.32 \$b 8496 \$v 2007年版
NPI 700 1	Sa	李 \$b 筱峰
SUR 801 0	Sa	cw \$b 國圖 \$c 19800607 \$g CCR
SUR 801 1	Sa	cw \$b 國圖 \$c 19900913 \$g CCR
SUR 801 2	Sa	cw \$b 國圖 \$c 19900913 \$g CCR

館藏記錄：特藏代碼		
	分類號	書 號
	783.32	8496
	783.32	8496

館藏地	登錄號	年代 冊次 號次 部次 處理狀況

圖 1 目錄改編樣例 / 二二八消失的臺灣英雄 (臺灣傳記類)

國家圖書館臺灣相關類目新舊類號對照表	
2007/06/21 (Sat.)	
編 例 -----	
重要類目對照舉隅 -----	
圖書博物：宗教信仰 -----	
自然：技藝 -----	
統計：教育：民族：社會 -----	
經 濟 -----	
金 融 -----	
政治：法制 -----	
軍 事 -----	
史 地 -----	
臺灣：原住民 -----	
文 學 -----	
藝 術 -----	
【編 例】	
1. 茲為配合本館目錄改編作業，方便編目人員針對臺灣相關類目從《中國圖書分類法》(增訂7版)舊類號以查對《中文圖書分類法》(2007年版，以下簡稱《中文分類法》)新類號，特編製本表。	
2. 本表分“類目名稱、舊類號、新類號”三欄對照，其中“類目名稱”欄指臺灣相關類目的名稱，由於本欄名稱係“簡表而編列”，故字面上與編列於分類表中的名稱略有不同，惟其類目意義與對象基本相同。	
3. “舊類號”欄指本館於2007年6月30日以前採用之《中國圖書分類法》(增訂7版)類號。	
4. “新類號”欄指本館於2007年7月1日以後採用之《中文分類法》類號。	
5. “舊類號”欄後加註“商”者，表示係增訂8版之類號；若為空欄者，表示增訂7版無此對應類號，統稱為《中文分類法》所新增。	
6. 查對本表時，如未查獲對應號碼或有遺漏之處者，請根據臺灣地區號碼(33)自行組配之，或通知陳友民亦可，查詢時如有任何疑問之處，請與編目組陳友民(分機172)聯繫。	

圖 2 「國家圖書館臺灣相關類目新舊類號對照表」樣張

國家圖書館臺灣相關類目目錄改編作業步驟

2007/06/09 (Sat.)

1 前置作業 於進行目錄改編作業之前，事先由本組編製「國家圖書館臺灣相關類目新舊類號對照表」、「國家圖書館遠東史地類新舊類號對照表」（以下簡稱「新舊類號對照表」），載明「類名、新類號、新類號、備註」4欄；另由資訊組產生「國家圖書館臺灣史地類目錄改編清冊」及「國家圖書館遠東史地類目錄改編清冊」之電子檔（以下簡稱「目錄改編清冊」），以作為目錄改編作業之工具。

2 各類清冊之產生 由典藏單位以「典藏地及類號區間」為單位，產生該類之「目錄改編清冊」（紙本）。清冊載明「序號、BRN、索書號（舊）、索書號（新）、書名、作者、出版年、出版年、典藏地、特藏代碼、條碼號、年代部冊號、註1、註2」14欄。

3 館藏與清冊之核實 典藏單位先就「目錄改編清冊」進行該類館藏核實作業，校實完畢後，以確有館藏者列印出新的「目錄改編清冊」（或於原「目錄改編清冊」上註記亦可），檢送編目組。無館藏者不必產生於清冊上，以免產生目錄作業之困擾。

4 依類號區間逐筆校改 本組就「目錄改編清冊」所列印之文獻，依「新舊類號對照表」逐筆校改之：

電腦書目記錄檔：舊索書不必刪改，另新增新索書號 編目組
卡片目錄檔：刪去舊索書號，加上新索書號 編目組

典藏單位卡片目錄 典藏單位
典藏書櫃之書標：貼上新索書號 典藏單位
文獻實體之書內碼：刪去舊索書號，加上新索書號 典藏單位

※典藏單位無關類組、期刊中心、參考組三組（中心）

5 書目記錄之改號 書目記錄檔編號 681 應重複產生新的編號 681，以便於\$u及\$b記錄新的分類號及書號，並於\$b註明「2007年版」的版本註記，編號681原有之分類號及書號不必刪改，但編號984應將原有的舊索書號改為新索書號。

圖 3 「國家圖書館臺灣相關類目目錄改編作業步驟」樣張

圖 3 「國家圖書館臺灣相關類目目錄改編作業步驟」樣張

列印日期：96/12/19	國家圖書館	頁數：1
條 列 式 驗 証 單		
原始編目：A86 - 92/05/23	修改：CAT93 - 96/12/19	總校：CAT50 - 96/10/04
記錄識別號：101395279		
記錄標示 (TAG 000)		
1. 記錄性質	c	2. 執行代碼-記錄類型
3. 執行代碼-書目性質	m	4. 執行代碼-層次等級
5. 記錄補釋-著錄依據		6. 記錄補釋-著錄格式
資料類型代碼 (TAG 100)		
1. 資料輸入日期	20030523	2. 出版情況
3. 出版年	2002	4. 出版年
5. 適用對象	m	6. 政府出版品代碼
7. 修正記錄代碼	0	8. 編目語文
9. 音譯代碼	b	10. 字集
11. 附加字集		12. 題名語文

CDV 115	Sa c baizxbx bzxbx \$b	
SRN 010 0	\$d NT8300	
SRC 012 0	\$a TWG1A0200067	
GPN 022	\$a cw \$b 4509403982	
LNG 101 0	\$a chi \$i chi \$j chi	
COP 102	\$a cw	
TIL 200 1	\$a 臺灣四平戲 \$e : 消逝的風華	
GMD 204 0	\$a [錄影資料]	
IMP 210	\$a 宜蘭縣五結鄉 \$c : 國立傳統藝術中心 \$d , 民91.12	
PHY 215 0	\$a 1張數位影音光碟 \$c : 有聲, 彩色 \$d / 4 3/4吋 \$e + i冊說明小冊	
SET 225 2	\$a 四平戲	
NOG 300	\$a 四平戲	
NCI 302	\$a 國語、客語發音, 中文字幕	
NTL 304	\$a 題名取自光碟標題	
NFD 307	\$a DVD	
NCR 322	\$a 撰輯：徐亞輝	
NCN 327 1	\$a 1. 青石鎮 \$a 2. 朱雀關 \$a 3. 鶯鶯樓 \$a 4. 鳳凰山 \$a 5. 五虎平西 \$a 6. 大鬧天宮 \$a 7. 乾陀國	
SER 410 0	\$1 2001 \$a傳統戲劇劇錄\$1四平戲卷	
OWT 517 1	\$a 消逝的風華 \$z chi	
SNS 606	\$a 地方戲劇 \$2 cst	
GNS 607	\$a 臺灣 \$2 cst	
CCS 681	\$a 983.34 \$b 8445	
SUR 801 0	\$a cw \$b 國圖 \$c 20070928 \$g CCR	
SUR 801 1	\$a cw \$b 國圖 \$c 20070928 \$g CCR	
SUR 801 2	\$a cw \$b 國圖 \$c 20071002 \$g CCR	

館藏記錄：		
特藏代碼	分類號	書 號
VD	983.34	8445

館址	登錄號	年代
NCL	AV0048903	冊次

冊次	書次	部次

處理	狀況	備 註
A3	待移	

圖 4 視聽資料編目樣例 / 臺灣四平戲：消失的風華（錄影資料）